



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu

ETAPAS	PRAZOS	
	Início	Término
Período das Inscrições	14/08/2024	24/10/2024
Fase de Habilitação	22/11/2024	06/12/2024
Publicação do Resultado Final	13/12/2024	
Período de abertura de conta e envio dos dados bancários, e assinatura do Termo de Execução Cultural.	13/12/2024	20/12/2024
Período para repasse dos recursos financeiros aos proponentes habilitados	02/01/2025	31/01/2025
Período de Execução do Proposta Cultural	10/02/2025	29/07/2025
Entrega do Relatório de Execução do Objeto	31/07/2025	29/09/2025
Período de realização do Relatório Financeiro da Execução Cultural , quando for o caso	até 90 dias após o fim da vigência do TCC	

MARCUS ANTÔNIO MONTEIRO NOGUEIRA
Secretário Municipal de Cultura

Id. 08310/2024

PORTARIA N° 115/SEMCULT/GS/2024 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2024.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, usando das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, em conformidade com as exigências do EDITAL PNAB N° 04/2024 – EDITAL DE FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL, nos termos da Lei Federal n° 14.399 de 8 de julho de 2022, que institui a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, do Decreto Federal n° 11.740, de 18 de outubro de 2023, Decreto de Regulação da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, e da Lei Federal n° 14.903, de 27 de junho de 2024, que institui o Marco Regulatório do Fomento à Cultura, onde tem como base o Decreto n° 11.453, de 23 de março de 2023, que dispõe sobre os mecanismos de fomento do sistema de financiamento à cultura.

RESOLVE:

Art. 1º - Prorrogar os prazos previstos no Item 6.1 do EDITAL PNAB N° 04/2024 – EDITAL DE FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL, conforme descrito no Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ETAPAS	PRAZOS	
	Início	Término
Período de inscrições	04/11/2024	14/11/2024 até às 16h59m59s
Impugnação do Edital	05/11/2024	07/11/2024
Informações e esclarecimentos	04/11/2024	14/11/2024
Fase de Seleção (avaliação, classificação e seleção das inscrições)	18/11/2024	24/11/2024
Publicação do resultado preliminar da seleção	06/12/2024	
Fase de Pedido de Recursos (pedido de recursos ao resultado preliminar da seleção)	06/12/2024	09/12/2024
Análise dos recursos ao resultado preliminar da seleção	10/12/2024	16/12/2024
Resultado final da seleção	20/12/2024	
Fase de Habilitação (envio da documentação de habilitação)	20/12/2024	10/01/2025
Resultado Final da Habilitação	17/01/2025	