



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu

SEÇÃO 2 - ÓRGÃOS E ENTIDADES

CULTURA

PORTARIA Nº 91/SEMCULT/GS/2026 DE 28 DE MAIO DE 2026.

CONSIDERANDO os prazos do **EDITAL PADRONIZADO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PNAB II Nº 06/2026 - REDE MUNICIPAL DE PONTOS DE CULTURA DE NOVA IGUAÇU 2 (PROCESSO ADMINISTRATIVO: SEI 1106202506.000038/2026-00)**, publicado nos atos oficiais da edição de 16 de 2026,

CONSIDERANDO os prazos estabelecidos no **EDITAL PADRONIZADO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PNAB II Nº 06/2026 - REDE MUNICIPAL DE PONTOS DE CULTURA DE NOVA IGUAÇU 2**, publicado nos atos oficiais do Município;

CONSIDERANDO a necessidade de garantir ampla participação, segurança jurídica e adequada conclusão das etapas previstas no certame;

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam prorrogados os prazos previstos no cronograma do **EDITAL PADRONIZADO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PNAB II Nº 06/2026 - REDE MUNICIPAL DE PONTOS DE CULTURA DE NOVA IGUAÇU 2**

Art. 2º - Ficam prorrogados os prazos do edital conforme cronograma (Anexo 1 do Edital) abaixo:

CRONOGRAMA EDITAL PADRONIZADO CHAMAMENTO PÚBLICO PNAB II Nº 06/2026 - REDE MUNICIPAL DE PONTOS DE CULTURA DE NOVA IGUAÇU 2 CULTURA VIVA DO TAMANHO DO BRASIL! FOMENTO A PROJETOS CONTINUADOS DE PONTOS DE CULTURA	
SELEÇÃO	
Análise do Mérito Cultural pela Comissão	16/04/2026 - 19/05/2026
Resultado Parcial - Seleção	20/05/2026
Prazo para Envio dos Recursos - Seleção	20/05/2026 - 22/05/2026
Análise de Recursos - Seleção	25/05/2026 - 12/06/2026
Resultado Final - Seleção	15/06/2026
HABILITAÇÃO	
Envio de Documentos - Habilitação	15/06/2026 -22/06/2026
Análise de Documentos - Habilitação / Elaboração de Pareceres Técnicos Preliminares	23/06/2026 - 29/06/2026
Diligências, caso haja	5 dias
Resultado Preliminar da Habilitação	30/06/2026
Entrega de Recursos - Habilitação	30/06/2026 - 03/07/2026
Análise de Recursos - Habilitação - Pareceres Técnicos Finais	06/07/2026
Resultado Final - Habilitação	10/07/2026



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu

CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO CULTURAL E LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

Adimplência das entidades (Conferência das certidões)	13/07/2026
Prazo para regularizar	17/07/2026
Abertura da Conta Bancária e envio do Extrato Zerado	20/07/2026 - 27/07/2026
Assinatura do Termo De Execução	20/07/2026 - 29/07/2026
Repasse dos Recursos Financeiros aos Habilitados	27/07/2026 - 27/08/2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Execução dos Projetos	12 meses a partir a assinatura do TCC
Entrega do Relatório de Objeto da Execução Cultural	Até 90 (noventa) dias após o fim da vigência do TCC
Entrega do Relatório Financeiro da Execução Cultural, se for o caso	Até 30 (trinta) dias após a notificação

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

Nova Iguaçu, 28 de maio de 2026.

MARCUS ANTÔNIO MONTEIRO NOGUEIRA
Secretário Municipal de Cultura
Mat. 60/734.019-3

Id. 03287/2026